Vejdirektoratet, Store bygværker - Oversigt over Årets gang

Marts 2008, Revision 1a

Datoer & Aktiviteter	
Planlægning, næste års opgaver	
Primo sep.	Handlingsplan, indmeldt budget næste år
	Prioritering af næste års opgaver
Primo dec.	Handlingsplan, opdateret budget næste år
Årets opgaver	
Ultimo. jan.	Udarbejdelse af rekvisitioner
	Udførelse af generelle rådgiveropgaver
medio apr.	Rapportering af Rutineeftersyn (E)
	Udførelse af D&V-arbejder (V)
	Udførelse af Reparationsarbejder (R)
	Udførelse af General- og Særeftersyn (E)
Primo aug.	Afmelding af årets særeftersyn
	Opdatering i DANBRO+, økonomi
	Opdatering i DANBRO+, øvrige data
Budgetopfølgning	
Primo apr.	Indmelde budgetændringer (1. budgetrap.)
Primo aug.	Indmelde budgetændringer (2. budgetrap.)
Primo okt.	Indmelde budgetændringer (3. budgetrap.)
Primo nov.	Indmelde budgetændringer (sup. budgetrap)
Planlægning, næste års opgaver	
Primo sep.	Handlingsplan, indmeldt budget næste år
	Prioritering af næste års opgaver
Primo dec.	Handlingsplan, opdateret budget næste år
Afrapportering af årets opgaver	
Primo jan.	Regninger / fakturaer til Vejdirektoratet
medio jan.	Afrapportering, Miljøskemaer [1]
Ultimo feb.	Aflevering af Årsrapport